
แผนและความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์   จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะชุมชนต าบลเมือง
ฝาง (ม.3, ม.8, และ ม. 
14) 

เตาเผาขยะมูลฝอย ขนาด
กว้าง 2.50 เมตร x ยาว 3 เมตร x   สู
ง 1.20 เมตร จ านวน 3 เตา (ม.3, ม.8, 
และ ม. 14) 

60,000 มีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๒ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตทางไปวัดป่าโนน
สวรรค์ หมู่ที่ 14  
(บ้านทุ่งสีดา) 

ถนนคอนกรีต ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า   435.00 ตารางเมตร         

249,400 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 6 (บ้านโนน
สวรรค์) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่6       
(บ้านโนนสวรรค์)  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140.00   
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร 

233,000 กุมภาพันธ์ – 
เมษายน ๒๕๖๗ 

   0  

๔ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 7 (บ้านโคกปูน) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที ่7 
(บ้านโคกปูน)  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 210.00 ตารางเมตร  

116,500 มีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

   0  



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่
ที่ 9 (บ้านโคกล าดวน) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9  
(บ้านโคกล าดวน)  
ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 100.00  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
300.00 ตารางเมตร 
 

166,400 เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๗ 

   0  

๖ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทับ
ผิวทางเดิม พร้อมราง 

ระบายน้ า หมู่ที่ 1 
(บ้านเมืองฝาง) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวทางเดิม พร้อม
รางระบายน้ า หมู่ที1่ (บ้านเมืองฝาง) ปริมาณ
งาน ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ทีต่ าแหน่ง
กึ่งกลางถนน  
ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ระยะทางยาว  
38.00 เมตร และเสริมผิวทางถนน คสล. 
ทั้งสองด้าน ขนาดกว้างด้านละ 1.70 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  ยาว 40.00 เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 136.00  ตารางเมตร 

 

266,500 มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๗ 

   0  

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๗ โครงการก่อสร้างถนนมูล
ดินพร้อมลงหินคลุก   
หมู่ที่ 2 (บ้านเมืองฝาง) 

ถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 
(บ้านเมืองฝาง)  
ปริมาณงาน หินคลุกขนาดผิวจราจร  
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 870.00 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,175.00 ตารางเมตร 

237,200 มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๗ 

   0  

๘ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

อบต.เมืองฝาง  

(โซนบ้านเมืองฝาง) 

รั้วพร้อมประตูรั้ว และงานป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ความยาว
รวม 149 เมตร 
 

499,500 เมษายน – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   0  

๙ โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ า คสล. กึ่งกลาง
ถนนพร้อมคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวทางสองข้าง  

หมู่ที่ 3 (บ้านยางน้อย) 

รางระบายน้ า คสล.กึ่งกลางถนนพร้อม
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางสองข้าง    
หมู่ที่ 3 (บ้านยางน้อย)        

ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 

ที่ต าแหน่งก่ึงกลางถนนขนาด กว้าง  

0.30 เมตร ลึก 0.35 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก ระยะทางยาว  37.00 

 เมตร 

234,700 มกราคม – 
เมษายน ๒๕๖๗ 

   0  

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๐ โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ 
12 (บ้านเมืองฝางเจริญ
สุข) 

รางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาตะแกรง
เหล็ก  หมู่ที่ 12  
(บ้านเมืองฝางเจริญสุข) ปริมาณงาน ราง
ระบายน้ า คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 
ลึก 0.35 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ระยะทางยาว  47.00 เมตร 
 

226,100 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๑๑ โครงการก่อสร้างราง 

ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 
10 (บ้านเมืองดู่บริบูรณ์) 

รางระบายน้ า คสล.  หมู่ที่ 10 (บ้าน
เมืองดู่บริบูรณ์) ปริมาณงาน รางระบาย
น้ า คสล. ขนาด กว้าง 0.30 เมตร  

ลึก 0.35 เมตร พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ระยะทางยาว  47.00 เมตร   

    

226,100 เมษายน – 
มิถุนายน ๒๕๖๗ 

   0  

๑๒ โครงการขุดลอกแหล่งน้ า
ต าบลเมืองฝาง 

แหล่งน้ าต าบลเมืองฝาง  ปริมาณงาน 
ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 70.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร 

 

201,500 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๓ โครงการถนนมูลดิน
พร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 4  

(บ้านโคกแสลงน้อย) 

ถนนดินพร้อมลงหินคลุก จ านวน 2 ชว่ง   
ช่วงที่ 1 ขนาดผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 300.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
900.00 ตารางเมตร       
ช่วงที่ 2 ขนาดผิวทาง กว้าง 3.00 เมตร 
 ยาว 500.00 เมตร ลงหินคลุกหนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
1500.00 ตารางเมตร 

253,500 มีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๑๔ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านและ
ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ต าบลเมืองฝาง 

หมู่ที่ 11 (บ้านศรี
สมบูรณ์) 

ระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลเมืองฝาง 

245,000 เมษายน – 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๕ โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
ประปาหมู่บ้านและ
ติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
ต าบลเมืองฝาง 

หมู่ที่ 5 (บ้านโคกกลาง) 

ระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งระบบสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ต าบลเมืองฝาง        
ปริมาณงาน งานติดตั้งระบบสูบน้ า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 
2,500 วัตต์ พร้อมงานประสานท่อ
ภายในโรงสูบน้ าดี, งานติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าดีพร้อมตู้ควบคุม งานระบบท่อส่งน้ า
จากบ่อบาดาล – ถังน้ าใส 
 

253,000 มีนาคม – 
พฤษภาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๑๖ โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
การเทคอนกรีตเสริม
เหล็กทับผิวทางเดิม หมู่
ที่ 16 (บ้านศรีสมนึก) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเท
คอนกรีตเสริมเหล็กทับผิวทางเดิม หมู่ที่ 
16 (บ้านศรีสมนึก)      

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 

 

247,100 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๗ โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก  

หมู่ที่ 15  

(บ้านเมืองฝางเจริญ
เมือง) 

ถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 15 
(บ้านเมืองฝางเจริญเมือง) ปริมาณงาน 
ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
จ านวน 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 ขนาด 
ผิวทาง กว้าง  3.00 เมตร ยาว 
170.00 เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
510.00 ตารางเมตร       
 ช่วงที่ 2 ขนาดผิวทาง กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 440.00 เมตร ลงหินคลุก
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,320.00 ตารางเมตร 

132,500 พฤษภาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๑๘ โครงการปรับปรุงถนน
ดินโดยการลงหินคลุก  

หมู่ที่ 8 (บ้านเมืองดู่) 

ถนนดินโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 8 
(บ้านเมืองดู่) ปริมาณงาน  

ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร  

ยาว 810.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 202.50 
ตารางเมตร  

214,700 มีนาคม – มิถุนายน 
๒๕๖๗ 

   0  

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการป้องกันควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใน
ต าบลเมืองฝาง 

70,000 มีนาคม – 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๒ โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพในต าบล
เมืองฝาง 

อบรมส่งเสริมอาชีพในต าบลเมืองฝาง 214,700 มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ 

อบรมอาชีพผู้สูงอายุในต าบลเมืองฝาง 20,000 มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๔ อุดหนุนคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีต าบลเมือง
ฝาง 

อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบล
เมืองฝาง 

20,000 สิงหาคม ๒๕๖๗    0  

๕ อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบุรีรัมย์ 

อุดหนุนกิจการสาธารณกุศลให้ส านักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 

10,000 ธันวาคม ๒๕๖๖    ๑๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการเรียนรู้วันเด็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมวันเด็ก 20,000 มกราคม ๒๕๖๗    ๐  

๒ โครงการส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

10,000 มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๓ โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

20,000 มีนาคม-เมษายน 
๒๕๖๗ 

   0  

๔ โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้าน
โคกกลาง 

อาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโคกกลาง 968,000 ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   454,300  

๕ โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนวัด
บ้านเมืองดู่ 

อาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 924,000 ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   436,546  

๖ โครงการเงินอุดหนุน
ส าหรับอาหารกลางวัน
โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 

อาหารกลางวันโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1,078,000 ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   486,200  

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๗ โครงการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบลเมืองฝาง
เพ่ือความปรองดอง
สมานฉันท์และต่อต้าน
ยาเสพติด 

แข่งขันกีฬาประจ าต าบลเมืองฝางเพื่อ
ความปรองดองสมานฉันท์และต่อต้าน
ยาเสพติด 

400,000 พฤศจิกายน – 
ธันวาคม ๒๕๖๖ 

   379,379.50  

๘ 
อุดหนุนโรงเรียน  
วัดบ้านเมืองดู่ จัดโครงการ
แข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ จัด
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียน 

30,000 ธันวาคม ๒๕๖๖ – 
มกราคม ๒๕๖๗ 

   ๓๐,๐๐๐  

๙ อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคก
กลาง  จัดโครงการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในกลุม่โรงเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกกลาง จัด
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียน 

30,000 ธันวาคม ๒๕๖๖ – 
มกราคม ๒๕๖๗ 

   ๓๐,๐๐๐  

๑๐ อุดหนุนโรงเรียนวัด
บ้านเมืองฝาง จัด
โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง จัด
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนในกลุ่ม
โรงเรียน 

30,000 ธันวาคม ๒๕๖๖ – 
มกราคม ๒๕๖๗ 

   ๓๐,๐๐๐  

๑๑ โครงการน้อมน าแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 มกราคม – มีนาคม 
๒๕๖๗ 

   0  



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๒ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ - 
โครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมือง
บุรีรัมย์  (งานสถาปนา
เมืองแปะ) 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์  โครงการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมเมืองบุรีรัมย์ (งาน
สถาปนาเมืองแปะ) 

5,000 มีนาคม – เมษายน 
๒๕๖๗ 

   0  

๑๓ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ - 
โครงการประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง 

อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัด
บุรีรัมย์ - โครงการประเพณีข้ึนเขาพนม
รุ้ง 

10,000 มีนาคม – เมษายน 
๒๕๖๗ 

   0  

๑๔ อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ - โครงการ
ประเพณีขึ้นเขากระโดง 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ - โครงการประเพณีข้ึนเขา
กระโดง 

10,000 มีนาคม – เมษายน 
๒๕๖๗ 

   0  

๑๕ โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โซน
บ้านเมืองฝาง โซนบ้านเมืองดู่  
โซนบ้านโคกกลาง โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

 

80,000 พฤศจิกายน 
๒๕๖๖ 

   80,000  



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ประเพณีท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑๖ โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โซน
บ้านเมืองฝาง โซนบ้านเมืองดู่ โซนบ้าน
โคกกลาง โครงการจัดงานประเพณีวัน
สงกรานต์ 

80,000 เมษายน ๒๕๖๗    0  

๑๗ โครงการจัดงานแห่เทียน
พรรษา 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โซน
บ้านเมืองฝาง โซนบ้านเมืองดู่ โซนบ้าน
โคกกลาง โครงการจัดงานแห่เทียน
พรรษา   

80,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๑๘ โครงการประกวดสวด
สรภัญญะ 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในพื้นท่ี
ต าบลเมืองฝาง โครงการประกวดสวด
สรภัญญะ 

30,000 ตุลาคม ๒๕๖๖    30,000  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลเมืองฝาง 

อบรมให้ความรู้ 30,000 กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๒ โครงการกรณีศึกษาการ
บริหารจัดการน้ าระดับ
ต าบลเมืองฝาง 

อบรม ศึกษาดูงาน 30,000 กุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๓ โครงการปล่อยปลา ปล่อยปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 30,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๔ โครงการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ต าบลเมืองฝาง 50,000 กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๕ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

20,000 มกราคม – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   0  

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน 30,000 ธันวาคม ๒๕๖๖ – 
มกราคม ๒๕๖๗ 

   13,380  

๒ โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 

จัดตั้งจุดบริการประชาชน 30,000 เมษายน ๒๕๖๗    0  

๓ โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ๕๐,๐๐๐ กรกฎาคม – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๔ อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอเมือง
บุรีรัมย์ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

10,000 พฤษภาคม – 
กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๕ อุดหนุนส่วนราชการ 
อุดหนุนสถานีต ารวจภูธร
หนองสองห้อง 

อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรหนองสองห้อง  30,000 เมษายน – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

 

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ โครงการด าเนินการ
เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราช
พิธี รัฐพิธี นโยบายของ
รัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทยและ
ตามหนังสือสั่งการ 

การจัดงานพระราชด าริ งานราชพิธี งาน
รัฐพิธี นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงมหาดไทย และตามหนังสือ  
สั่งการ 

50,000 ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   ๑๐,๐๐๐  

๒ โครงการปกป้องสถาบัน จัดบอร์ดนิทรรศการ 5,000 กรกฎาคม ๒๕๖๗    0  

๓ โครงการประชุมชี้แจงท า
ความเข้าใจเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดี
งามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจเพ่ือสร้าง
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงามในการอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

40,000 เมษายน – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

๔ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและ
ทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและทบทวนเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 เมษายน – 
สิงหาคม ๒๕๖๗ 

   0  

 



รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝาง อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ที่ได้รับ 

(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 

(บาท) 

หมายเหตุ 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕ โครงการวันท้องถิ่นไทย จัดท าป้าย จัดนิทรรศการ,กิจกรรม
ร่วมกับอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 

5,000 ตุลาคม ๒๕๖๖ – 
กันยายน ๒๕๖๗ 

   ๒,๕๐๐  

 

 

หมายเหตุ : ข้อมูล  ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 

 

 

 

.................................................................. 


